

Дорожная карта
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в МАОУ СОШ № 57 в 2023-2024 учебном году

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования			
1	Подведение итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году: предварительные итоги экзаменационной кампании окончательные итоги экзаменационной кампании	июль 2023 года сентябрь 2023 года	А.С.Моренец А.С.Моренец
2	Участие в совещаниях, проводимых органами управления образованием, по вопросам ГИА-9 и ГИА-11.	В течение года	А.С.Моренец
3	Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА – 11 в 2023 году	август 2023 года	А.С.Моренец
4	Проведение анализа недостатков, «зон риска» ГИА-9 и ГИА-11	Август 2023	А.С.Моренец
5	Формирование рекомендаций по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 на основе слабых позиций по итогам ГИА 2023 года.	Август 2023	А.С.Моренец
6	Проведение педагогического совета «Повышение качества ГИА – главная задача 2023-2024 учебного года»	Ноябрь 2023	А.С.Моренец
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
1	Организация разъяснительной работы для учителей – предметников по подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ	октябрь 2023 года	А.С.Моренец

2	Адресная методическая поддержка педагогов со стабильно низкими результатами	Ноябрь 2023 – май 2024	А.С.Моренец В.С.Поломарчук
3	Организация работы и мониторинг школьных и межшкольных консультаций и дополнительных занятий по подготовке к ГИА: 1) Для обучающихся 9, 11-х классов, имеющих низкий уровень предметной обученности по математике и русскому языку; 2) Для обучающихся 9, 11-х классов по учебным предметам по выбору.	Сентябрь 2023 – май 2024	А.С.Моренец
4	Подготовка к передаче ГИА обучающихся, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании	Июль – август 2023	А.С.Моренец
5	Проведение обучающих мероприятий по написанию итогового сочинения	Ноябрь 2023	О.А.Ветрова
3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА			
1	Подготовка дорожной карты при проведении ГИА	Октябрь - ноябрь 2023	А.С.Моренец
2	Подготовка нормативных правовых актов школьного уровня по подготовке к участию в ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году. Приведение школьной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными, региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.	Ноябрь 2023 – август 2024	А.С.Моренец
3	Подготовка распорядительных документов по ГИА "О назначении ответственных за организацию и проведение ГИА – 2024" "Об утверждении Дорожной карты подготовки и проведения обучающихся 9 и 11 классов школы к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024 году". "О подготовке и проведении итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11". «О подготовке и проведении устного собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА». "О направлении выпускников 9-х и 11-х классов школы на ОГЭ, ЕГЭ, (ГВЭ)".	Сентябрь 2023 Октябрь 2023 Ноябрь 2023 январь 2024 май 2024	А.С.Моренец

4	Подготовка плана работы со слабоуспевающими учащимися	Октябрь 2023	Моренец А.С.
5	Подготовка плана ИРР при проведении ГИА	Октябрь-ноябрь 2023	Моренец А.С.
4. Подготовка лиц, привлекаемых к ГИА			
1	Участие во всероссийских, межрегиональных и муниципальных совещаниях, научно-методических конференциях	Октябрь 2023 – сентябрь 2024	Учителя-предметники А.С.Моренец
2	Участие в проведении всероссийских тренировочных мероприятий (без участников и с участниками ГИА)	16 февраля 2024 года 5 марта 2024 года 23 апреля 2024 года 15 мая 2024 года	Организаторы ЕГЭ Н.В.Резникова А.С.Моренец
3	Участие в региональных тренировочных мероприятиях (без участников и с участниками ГИА)	Февраль – май 2024	Организаторы ЕГЭ Н.В.Резникова А.С.Моренец
4	Подготовка специалистов, привлекаемых к проведению итогового сочинения (изложения)	Ноябрь 2023	А.С.Моренец
5	Дистанционное обучение на федеральной платформе для работников ППЭ, РЦОИ, общественных наблюдателей	Февраль – март 2024	А.С.Моренец
6	Подготовка специалистов, участвующих в проведении итогового собеседования в 9-х классах	Январь – февраль 2024	А.С.Моренец
7	Обучение участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ГИА-11 в ППЭ участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ГИА-9 в ППЭ	март-апрель 2024 апрель- май 2024	А.С.Моренец О.В. Кочура З.И.Зудова Т.Ф.Емельянова Т.Л.Жданенко Д.А.Сальникова

			А.А.Комаревич
8	Подготовка технических специалистов ППЭ ГИА-9	Март-апрель 2024	По документам министерства
5. Организационное сопровождение ГИА			
1	Участие в вебинарах	октябрь 2023 – май 2024	Учителя-предметники
2	Участие в ключевых мероприятиях Рособнадзора в соответствии с Перечнем мероприятий по подготовке к проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024 году	По графику Рособнадзора	А.С.Моренец О.В. Кочура З.И.Зудова Т.Ф.Емельянова Т.Л.Жданенко Д.А.Сальникова А.А.Комаревич
3	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки	6 декабря 2023 7 февраля 2024 10 апреля 2024	А.С.Моренец Г.Г.Гарипова О.В.Кочура
4	Мониторинг предварительной численности участников ГИА	Сентябрь – декабрь 2023	А.С.Моренец
5	Внесение данных в РИС для обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования 1. сведения об обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, наименование образовательной организации, в которой освоена общеобразовательная программа, номер класса, форма обучения, уровень общего	Октябрь 2023 – февраль 2024	А.С.Моренец

	образования; 2. форма ГИА-9 перечень учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9; 3. отнесение обучающихся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов и инвалидов		
6	Предоставление сведений о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9 (далее – работники);	по запросу	А.С.Моренец
	- место и время выполнения работ, к которым привлекается работник во время проведения ГИА-9;	в течение недели со дня проведения экзамена;	
	- сведения о гражданах, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей	не позднее чем за 2 недели до дня проведения экзамена по соответствующем у учебному предмету	
7	Проведение итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах	8 февраля 2024 года 13 марта 2024 года 15 апреля 2024 года	А.С.Моренец З.И.Зудова Т.Ф.Емельянова Т.Л.Жданенко А.А.Комаревич Д.А.Сальникова
8	Организация и проведение ГИА согласно расписанию	Февраль, март – апрель, май – июль 2024, сентябрь 2024	А.С.Моренец О.В. Кочура З.И.Зудова Т.Ф.Емельянова Т.Л.Жданенко

			Д.А.Сальникова А.А.Комаревич
9	Ознакомление с результатами проверки экзаменационных работ	Июнь 2024	А.С.Моренец
10	Организация подачи апелляций от участников ГИА-9 о несогласии с выставленными баллами	в течение 2-х дней после объявления результатов	А.С.Моренец
11	Предварительный анализ результатов ГИА - 9	июнь -июль 2024	А.С.Моренец
12	Организация участия выпускников 9-х классов в дополнительные сроки (при необходимости)	сентябрь 2024	А.С.Моренец
13	Организация работы с целью привлечения в качестве общественных наблюдателей: - родительской общественности.	январь-февраль 2024	А.С.Моренец
14	Организация обучения, проведение консультаций в рамках обеспечения общественного наблюдения за ГИА	январь-май 2024	А.С.Моренец
15	Участие должностных лиц, ответственных за проведение ГИА-9, в региональных совещаниях, научно-методических конференциях, семинарах	период подготовки к ГИА в соответствии с планом министерства образования	А.С.Моренец
16	Совещание с ответственными за ГИА по вопросам: - об итогах проведения экзаменационной кампании 2024 года и задачах по подготовке ГИА в 2024 году	октябрь 2024 года март 2023	А.С.Моренец
17	Проведение ГИА-9, в том числе:	в соответствии с	А.С.Моренец

	<ul style="list-style-type: none"> - проведение экзаменов в ППЭ; - организация работы территориальных предметных подкомиссий; - организация работы конфликтной подкомиссии 	единым расписанием, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации	
18	Отчет о планируемом количестве участников ГИА-9 (ОГЭ) в 2024 году	по запросу	А.С.Моренец
19	Предоставление информации об организаторах на ГИА -9 (ОГЭ)	по запросу	А.С.Моренец
20	Создание базы данных об участниках ГИА-9	по запросу	А.С.Моренец
21	Организация подачи заявления и согласий на обработку персональных данных выпускниками 9 классов для участия в ГИА (ОГЭ)	до 1 марта 2024	А.С.Моренец
22	Ознакомление выпускников 9 классов, их родителей (законных представителей), учителей, работающих в 9 классах с нормативно – правовыми документами по ГИА	по мере поступления новых документов	А.С.Моренец
23	Ознакомление выпускников 9 классов, их родителей (законных представителей), учителей, работающих в 9 классах с процедурой проведения ОГЭ, правилами оформления бланков ОГЭ	октябрь 2023 апрель 2024	А.С.Моренец
24	Ознакомление выпускников 9 классов, их родителей (законных представителей) с телефонами "горячей линии"	ноябрь 2022	А.С.Моренец
25	Доведение до выпускников 9 классов школы и их родителей (законных представителей) информации о ППЭ, времени проведения экзамена.	по мере поступления информации	А.С.Моренец
26	Ознакомление выпускников 9 классов, их родителей (законных представителей) с результатами экзаменов	аттестационный период	А.С.Моренец
27	Оформление информационного стенда по процедуре проведения ГИА	весь период проведения	А.С.Моренец

		экзаменационной кампании	
28	Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через систему классных часов, родительских собраний	в течение года	А.С.Моренец
29	Размещение информации по подготовке и процедуре проведения ГИА на сайте школы	ноябрь 2023-июнь 2024	А.С.Моренец
30	Участие в тренировочном мероприятии по организации и проведению ИС РЯ	ноябрь 2023	А.С.Моренец
31	Организация подачи заявления и согласий на обработку персональных данных выпускниками 11 класса для участия в ЕГЭ	до 1 февраля 2023г.	А.С.Моренец
32	Создание базы данных об участниках ЕГЭ (ГВЭ)	по запросу	А.С.Моренец
33	Проведение пробного сочинения (изложения)	ноябрь 2023	О.А.Ветрова
34	Формирование базы данных участников итогового сочинения (изложения) (далее - ИС(И))	ноябрь 2023	А.С.Моренец
35	Организация подачи заявления и согласий на обработку персональных данных выпускниками 11 класса для участия в ЕГЭ	до 1 февраля 2024	А.С.Моренец
36	Предварительный анализ результатов ЕГЭ	Июнь 2024	А.С.Моренец
37	Ознакомление выпускников 11 класса, их родителей (законных представителей), учителей, работающих в 11 классе с нормативно – правовыми документами по ГИА	по мере поступления новых документов	А.С.Моренец
38	Ознакомление выпускников 11 класса, их родителей (законных представителей), учителей, работающих в 11 классе с процедурой проведения ЕГЭ (ГВЭ), правилами оформления бланков ЕГЭ	ноябрь 2023 апрель 2024	А.С.Моренец
39	Размещение информации по подготовке и процедуре проведения ГИА на сайте школы	по мере поступления новых	А.С.Моренец

		документов	
40	Ознакомление выпускников 11 класса, их родителей (законных представителей) с телефонами "горячей линии"	октябрь 2023	А.С.Моренец
41	Доведение до выпускников 11 класса школы и их родителей (законных представителей) информации о ППЭ, времени проведения экзамена.	по мере поступления информации	А.С.Моренец
42	Ознакомление выпускников 11 класса, их родителей (законных представителей) с результатами экзаменов	аттестационный период	А.С.Моренец
43	Оформление информационного стенда по процедуре проведения ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании	А.С.Моренец
44	Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через систему классных часов, родительских собраний	в течение года	А.С.Моренец
45	Телефонные "горячие линии", в том числе: - по вопросам ГИА-9 - по вопросам ГИА-11	в период подготовки и проведения ГИА	А.С.Моренец
46	Подведение итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 г.: - предварительные итоги экзаменационной кампании - окончательные итоги экзаменационной кампании	июнь 2024 г. август 2024 г.	А.С.Моренец
47	Проведение работы по оптимизации ППЭ-724 для ГИА-11	Ноябрь 2023 – июнь 2024	М.В.Кашаева З.М.Пчихатлук
48	Подготовка плана работы по снятию психологической напряженности во время подготовки и проведения ГИА	Октябрь 2023	Алиева Г.М.

49	Проведение мониторинга участников ГИА, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ	Ноябрь 2023 – май 2024	А.С.Моренец О.В. Кочура З.И.Зудова Т.Ф.Емельянова Т.Л.Жданенко Д.А.Сальникова А.А.Комаревич
50	Сверка списков выпускников и мониторинг движения участников ГИА	Ежемесячно	А.С.Моренец
51	Проверка готовности ППЭ-724 совместно с членами ГЭК и сотрудниками МОУО	Не позднее чем за 2 недели до соответствующего периода ГИА	М.В.Кашаева З.М.Пчихатлук А.С.Моренец
52	Нагрузочное тестирование системы видеонаблюдения	10 марта 2023 17 мая 2023 Август 2023	З.М.Пчихатлук Н.В.Резникова
6. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности			
1	Организация пропускного режима в ППЭ в период проведения ГИА	Период проведения ГИА	З.М.Пчихатлук
2	Проверка функционирования систем видеонаблюдения во всех аудиториях проведения ГИА	Декабрь 2023 – май 2024	З.М.Пчихатлук Д.А.Сальникова Д.Н.Кобышев Н.В.Резникова
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
1	Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА	По графику Рособнадзора и	Учителя-предметники

		медиаплану	А.С.Моренец
2	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта	В течение года	А.С.Моренец Н.Н.Круглова Н.В.Резникова
3	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта	В течение года	А.С.Моренец Н.В.Филиппова Э.Е.Косюга О.М,Чепсин А.Н.Хмель Н.В.Резникова
4	Участие в краевых родительских собраниях ГИА-11 ГИА-9	24 ноября 2023 26 января 2024 17 мая 2024 15 декабря 2023 2 февраля 2024 19 апреля 2024	А.С.Моренец О.В. Кочура З.И.Зудова Т.Ф.Емельянова Т.Л.Жданенко Д.А.Сальникова А.А.Комаревич
5	Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах ГИА 2024 и о работе с демоверсиями ФИПИ 2024 на сайте ИРО	Ноябрь – декабрь 2023	А.С.Моренец
6	Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам проведения ГИА в 2024 году	Март-апрель 2024	А.С.Моренец

Заместитель директора

А.С.Моренец